

Согласовано:
 Министр культуры
 Новосибирской области
 Ярославцева Н.В.
 « _____ » _____ 2021г.

Согласовано:
 Председатель
 Бердского общества инвалидов
 Сагайдак Л.А.
 « _____ » _____ 2021г.

Утверждаю:
 Директор ГБУДО НСО «БДМШ им.Г.В.Свиридова»
 Дианова Ю.Е.
 « _____ » _____ 2021г.

**План
 адаптации для МГН объекта государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
 Новосибирской области для незрячих и слабовидящих на период 2021-2025гг**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование (тыс. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	<u>Организационные мероприятия:</u>						
1.3.	Проведение обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с Методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты	ДП -И К,О,С,Г,У	Обучение	♦		2021	Смердова Т.Г.
1.4.	Разработка регламента подготовки и порядка действий персонала при предоставлении услуг МГН	ДЧ-В К.О	Документация, обучение	♦	-		Смердова Т.Г. Тимченко Е.А.
2.	<u>Приобретение технических средств адаптации</u>				2650,0		Макарова Л.А.
2.1.	Оснащение прилегающей территории визуальной и тактильной информацией и оборудованием	ДЧ-В С	Приобретение оборудования		350,0	2023	Тимченко Е.А.
2.2.	Оснащение помещений визуальной, звуковой и тактильной информацией и оборудованием	ДЧ-В С	Приобретение оборудования	*	20,0	2021	Тимченко Е.А.
2.3.	Оборудование для санитарно-гигиенических помещений для МГН	ДП-И	реконструкция		-	2025	Тимченко Е.А.

2.4.	Подъемное устройство для лестниц	ДП-И	реконструкция		-	2025	Гимченко Е.А.
2.5.	Ассистивные устройства и программное обеспечение для прокатного фонда	ДЧ-И С	Приобретение оборудования	♦*	250,0	2025	Гимченко Е.А.
2.6.	Сменное кресло-коляска	ДЧ-В К,О	Приобретение оборудования	♦♦	30,0	2025	Гимченко Е.А.
3.	Ремонтные работы				1543,0		Макарова Л.А.
3.1.	По территории объекта			♦♦	450,0		Гимченко Е.А.
	- тактильная разметка (тактильные указатели на пешеходной поверхности)	ДП-И	ремонт	♦♦	7500,0	2021-22	Гимченко Е.А.
3.2.	По входу в здание						
	- реконструкция крыльца	ДП-И	реконструкция			2024-25	Гимченко Е.А.
3.3	По путям движения						
	- замена входных дверей, в том числе путей эвакуации	ДП-И	реконструкция		-		Гимченко Е.А.
	- установка пространственно-речевой системы	С	ремонт		400,0	2024-25	Гимченко Е.А.

3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям						Тимченко Е.А.
	- реконструкция санитарно-гигиенического помещения для МГН	ДП-И	реконструкция			2024-25	Тимченко Е.А.
4.	Обеспечение информационной доступности услуг				60,0	2016	Леонтьева С.В.
	- модернизация сайта и приведение в соответствие с требованиями доступности	ДЧ-И С,Г,О	услуги	*	100,0		Леонтьева С.В.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДЧ	дч	Дч	дч	дч
- по завершении 1 этапа адаптации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 2 этапа адаптации	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

Начальник хозяйственного отдела



Тимченко Е.А.